Oppdatering fra Juridisk rom

v/ Reidar Lunde — Leder juridisk rom buildingSMART Norge og
advokat i COWI AS




Hvem er juridisk rom?

Bjarn Kuvas — Statsbygg

Lillan Bugge - Statnett

Katrina Stokke — Oslobygg
Chatrine Aspestrand — NELFO
 Torild Engh — EBA

» Mats Johansson — NESO

» Johannes Meyer-Myklestad — Selmer
advokatfirma

Anette Bakker — Arkitektbedriftene
Morten Gran - RIF

Bjgrnar Markussen — RIF

Reidar Lunde — Advokat COW AS
Eilif Hjelseth — NTNU

Hans-Jargen Arvesen og Knut Fiane
— Fayen Advokatfirma

COWI



Hva gjor vi i juridisk rom?

» Gruppen etablert i 2019
» Jnsker a veere et sted for a lzere og dele
« Kvartalsvise mgter

* BuildingSMARTSs arsrapport 2021:

«l juridisk rom fortsatte vi i 2021 arbeidet med a gke forstaelsen for aktuelle
juridiske problemstillinger som fglge av bruk av BIM. Rapporten fra Standard
Norge komite SN/K 379 som kom mot slutten av 2020 ga godt grunnlag for

videre diskusfoner»

* «Ngytral arena»
« Pagaende arbeid med nye standardkontrakter fra Standard Norge



https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.standard.no%2Fnyheter%2Fnyhetsarkiv%2Fkontrakter-og-blanketter%2F2020-nyheter%2Fdigital-samhandling--kartlegging-av-behov%2F&data=04%7C01%7Crelu%40cowi.com%7C96edb299bbdb487328f508da01bc757d%7C11be153879d8493982b8b767805d825b%7C0%7C0%7C637824206184111723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LBIRs8zN%2Buy5GeIiSufRHQcGaRvU8DmlpJy%2FCwchUlk%3D&reserved=0

Eksempler pa motetemaer

3. februar 2023:
Hvordan Fornebubanen bruker BIM i utfarelsesfasen og hvordan detter er regulert
v/ Cecilie Irgens (Digital Samhandlingsleder prosjekteringsgruppen) og Joachim Hjort (Fornebubanens BIM prosjekteringsleder)
14. oktober 2022:
Hvordan BCF-formater brukes og juridiske problemstilling knyttet til dette
v/ Per Fjellstad, Catenda
26. august 2022:
Forretningsmodellene for software og juridiske problemstillingen ved softwarekjop
v/ Isak Mendoza fra advokatfirma Haavind
4. februar 2022:
Presentasjon om ISO19650 (standardiseringsprosess)
v/ Lisbeth Landfald og Stefan Baek Jensen fra Standard Norge
3. desember 2021:
Overordnet beskrivelse av ISO 19650 og utviklingen av denne standarden samt implementering av denne metoden i Statsbygg

v/ Steen Sunesen fra Statsbygg
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Kommende temaer

* Bruk av BIM sett fra entreprengrene
« Krav til BIM-leveransen
- Bygg
« Anlegg
» Eierskap og bruksrett til data
e +++

Tar gjerne innspill til temaer fra andre grupper og rom i buildingSMART
eller andre i bransjen




BIM i dagens standard kontrakter?

Sluttrapport avqitt 2. april 2013 fra Standard Norges komité SN/K 534
Behov for nye eller reviderte standardkontrakter?

Konklusjon: Ikke en egen delrevisjon.
SN/K 379 Digitale samhandlingsformer oktober 2020:

«Formalet med denne rapporten er a gi en oversikt over forhold ved
bygningsinformasjonsmodellering — og seerlig BIM — som tilsier regulering i
kontraktsvilkar eller vedlegg, eller standardiseringsarbeid uten direkte
tilknytning til kontraktsstandarder. Rapporten er ment a gi en faktisk bakgrunn
for de vurderinger og valg som ma gjares i slike sammenhenger, men den gir
ingen anbefalinger om disse valgene.»

COWI


https://www.yumpu.com/no/document/read/30768383/nye-samarbeidsformer-innenfor-bygg-og-anlegg-buildingsmart
https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/kontrakter-og-blanketter/2020-nyheter/digital-samhandling--kartlegging-av-behov/

Standard Norge — Anbefalinger i rapporten

 Tre type tiltak og kategorisering av hvor mye

det haster:

6 Temaer som er aktuelle for regulering i kontraktsvilkarene

Kontraktsvilkar

Vedlegg

Generell standardisering

Vedlegg

Generell standardisering

Rapporten identifiserer falgende temaer som egnet for (delvis) regulering i kontraktsvilkar:

2.1.1: Formalet

2.1.3: Endring av formal

2.2.1: Hva skal leveres av leveranderen

2.2.4: Krav til kvalitetssikring

2.3.1: Generelt om kontraktskommunikasjon

2.3.2: Spesielt om BIM-relatert kommunikasjon

2.3.3: BIM gjennomfaringsplan

2.3.4: Utvikling og revisjon av BIM-modellen i kontraktsperioden
2.4.1: Rangordning tegning — modell — beskrivelse

2.5: Prosesstatuskode

3.1: Rettigheter

3.2: Oppbevaring

3.3: Seerlig om lagring av saksbehandlingsinformasjon

3.5: Seerlig om skytjenester

4.1: Ansvar for feil/avvik i BIM

4.3: Ansvar for tilleggsinformasjon og bruk utover avtalt formal

5.1: Stansing, tilbakeholdelse

COWI




Standard Norge — Anbefalinger i rapporten

7.2 Spesifikke forslag (se pkt. 2-5 ovenfor)

Felgende emner kan trolig egne seg for standardisering utenom
kontraktsstandardene:

7 Temaer som er aktuelle for generell standardisering

Komiteen har szerlig sett pa sider av BIM som er relevante for kontraktsregulering (i vilkar
eller vedlegg). Men komiteen har samtidig kommet over temaer som antagelig kan veere
egnet for standardisering utenom kontrakisstandardene.

7.1 Generelt
Pa alle de punkter der komiteen anbefaler at man vurderer & foreta standardisering
pa annen mate enn i kontraktsvilkar, ma det vurderes om det er hensiktsmessig a ta
utgangspunkt i eksisterende standarder. Disse er forst og fremst:

- IS0 19650-serien
- NS 8360-serien

- NS 3418

- NS 3420

- Prosesskoden

2.2 Leveranderens ytelser
o 2.2.1 Hva skal leveres av leveranderen.

o 2.2.2 Digitalisert produksjonsstyring, fremdriftsmaling og
sluttkontroll

o 2.2.4 Krav til kvalitetssikring.
2.3 Krav til kommunikasjon/samhandling
o 2.3.2 Spesielt om BlM-relatert kommunikasjon
o 2.3.3 BIM gjennomfaringsplan
o 2.3.4 Utvikling og revisjon av BIM-modellen i kontraktsperioden
2.4 Rang/grensesnitt
o 2.4.1: Rangordning tegning — modell - beskrivelse
2.5 Prosesstatuskode
2.6 FDVU
2.7 Mengdeuttak og mengdekontroll
3.1 Rettigheter
3.2 Oppbevaring

4.3 Ansvar for tilleggsinformasjon utover avtalt formal

COWI



Hovedtemaer som ikke er fullgodt regulert ved

bruk av gjeldende kontrakts standarder
1.

9

Format

2. Formal/ ytelse

3. Krav til kommunikasjon og samhandling
4. Prioritetsrekkefglge/ Rang

5.
6
7

Rettigheter

. Lagring og oppbevaring
. Ansvar

COWI



A arkitektbedriftene

) arkite

Kontraktstillegg for BIM-leveransen

Dette ar at tillzgg til avtale av dd.mm 3333 Tillegget bestir av to deler, hvor dal 1 ertil utfylling oz DEL 2 Generelle bestemmelser

del 2 innehalder genarells bastemmalser.

[Det mé inntas en bestemmelse om kontraktstilleggets rang i forhold til andre dokumenter. Normalt .

ma Del 1 gjelde foran andre dokumenter i avtalen, unntatt avtaledokument. Del 2 ma gjelde foran Definisjoner

generelle kontraktsvilker N5 8401/ N5 8402.] BIM-medell: fag-modell i Spent farmat som leverss enten som slu

- tidspunkt/milep=ler, typisk ved fazeoverganger.
Dersam det er avtalt znnen f N L .
O I DEL 1 For utfylling . Tverrfaglig sammenstillingsmodell: sammenstilling av de enkelte &
f.eks. benytres til innsyn og tverrfaglig kontroll.

A Formay E. Levering av BIM-modell . Propriztzer medell: den enkelte prosjekterendes digitale arbeidsi
f.eks. i Revit, Archicad, Teklz el

L]
R B B Bin-modell skal leveres pa pl " 8 .
O n z l S I e BIM-modell leveres i IFC-farmat. vt avuik fra / tillagg til datta, prasiseras her: O hvor den prasiektere . BEP - BIM Execution Plan {SIM giennomigringsplan].
O hvor oppdragsgiver |

valgt lgsning skal spesifiseres
Rettigheter til prosjektmaterialet

B I M I eve ra | I S e r Bit-modell farutsettes brukt til falgende formél. M2 spesifiseres og inng2 i BIM execution = Oppdragsgiver har rett til | i det eller de
plan (BEP): Flattform, prosjekthotell sller Oppdragsgiver har rett til 3 bruks BiM-madell til gjenno

vedlikehold, ombyzzing eller pibygging.

O oppdragsgiver
den prosjskreranda

o
O oppdragsgiver og der| Den prosjekterende har alle gwrige rettigheter til sine ideer og det
O e utarbeidet. Den prosjekterendss propriste=re modell er dennes 3
Objekthibliotek, maler og verktgy som den prosjekterends selv h
F. @urige BIM-ytelser prosjektersndes eiendom.

Spesifiserss i vadlegs:

BEP utarbeides av:

€. Prosjekteringsverktgy
Den prosjekterende benytter falgende prosjekteringsverktoy for utarbeidelsz av sin BIM- Rang
madell: Darsom ikks annet er avtalt vil felgends rangordning v=re gjelde

1. Beskrivelse

2. Tegning

hed mindre annst er avtalt lagres propriet=r madell iht. den prosjekterandas rutiner. = Bi-madell

Dersom oppdragsgiver nsker annen farm for lagring, spesifiser her:

Farmél med BIM-modell
BiM-modell kan kun benyttes til de formél som er avtalt.

D. Verktgy for
Tverrfaglig ssmmenstillingsmodell ma bestilles s=rskilt av prosje

tMed mindre annst er avtalt er det 2post og metereferat som er skseptert som rosiskiat
kommunikasion om valg v Igsninger, varse|, krav og andre meldinger som skal gis stter prasjestat.

kontrakten,
Det skal utarbeides en omforent BIM-sxecution plan (BER) som de

tekniske krav knyttet til digitale leveranser, eksempelvis standard
leveranseprosesser, hvilken informasjon som er gyldig til hvilke tic

WVersjon 22.10.2020
MK — Modell Modenhets Indeks) m.m

Frosjskterande
Anzvar
Den prosjekterende har ansvar for at egen BIM-modell har det iny
avtalt for ulike leveranszer og milepzler.

wersjon 22.10.2020

Wersjon 22.10.2020



https://rif.no/3043537-2/

RIF/AIN
Kontraktstillegg BIM-
leveranser

Del 1 - Del 2 —
For valg/ Generelle betingelser

utfylling




Format: Eksempel fra rettspraksis

* Nedre Romerike tingretts dom av 24.1.19

* lllustrerer behovet for avklaring av hvilke format som leveres og
ogsa mer generelt hva BIM kan brukes til

» Entreprengren utstyrt med programvare Gemini som hverken
var i stand til a lese/ nyttiggjgre seg det apne filformatet
LandXML eller det lukkede formatet (InRoads) som ble levert
fra byggherren

* Vurdert som byggherrens risiko slik at entreprengren hadde
krav pa dekning av merkostnader fordi filene ikke kunne
nyttiggjeres

12



Formal: Eksempler fra rettspraksis

 Eidsivating lagmannsrett LE-2019-107863 - HAB

«Etter kontrakten har byggherren patatt seqg a levere stikningsdata i form av VIPS-filer.
Nar VIPS-filer leveres med dybdesnitt, og det ikke er presisert i kontrakten at det
bare er overflatesnittet som entreprengren kan legge til grunn, ma han kunne
forholde seq til at alle lag i VIPS-modellen er korrekte»

« Agder Lagmannsrett - LA-2017-194079

«falger av kontraktens kapittel D2 punkt 25.1 om stikningsgrunnlag at malsatte
arbeidstegninger med x- og y-koordinater samt hayder gjelder som
stikningsgrunnlaq for konstruksjoner, ikke VIPS-data som anfort av

entreprenoren. (...)

Hvis entreprengren har sprengt etter VIPS-data har han sprengt etter feil
stikningsgrunnlag.

Byggherren frifinnes»

13 COWI



Rettigheter til prosjektmaterialet

« Sammenstiller store datamengder

14

Etter dagens standarder har:

 Oppdragsgiver bruksrett «til giennomfaring av prosjektet, senere drift, vedlikehold,
ombygging eller pabygging»

» Prosjekterende alle gvrige rettigheter

Dataene kan ha verdi ogsa i andre sammenhenger:

. I_for_Ien)geIsen av prosjektet (eks: drift, vedlikehold, ombygging, utvidelse eller
rivning

 Helt utenfor prosjektet (eks: som grunnlag for tilsvarende bygg eller anlegg i regi
av andre aktgrer)

Kan oppsta interessekonflikter mellom akt@grene som har gitt innspill til BIM
Snudd eierskapsregel ogsa problematisk

St@gre nyansering av hva man har rettigheter til og hva slags rettigheter det er snakk
om®

COWI



Oppbevaringsplikt

* NS 8401 pkt 6.2/ NS 8407 pkt 47.2.1— Oppbevaringsplikt:

* Den prosjekterende har oppbevaringsplikt inntil 10/ 5 ar
etter at oppdraget er avsluttet

 Etter NS 8401 kan prosjekterende etter 3 ar tilby
oppdragsgiver utlevering og dermed bringe
oppbevaringsplikten til opphar

« Kostnadsdekning?
* Reguleringen stemmer ikke med dagens situasjon

15



Lasning i RIF/ AiN BIM tillegg

* Del Il punkt 7
» Ma ses i sammenheng med del | E

E. Levering av BIM-modell

BiM-modell skal leveres pa plattform, prosjekthotell eller i skytjeneste:
O hvor den prosjekterende styrer hvem som har tilgang
O hvor oppdragsgiver eller tredjepart styrer hvem som har tilgang

Valgt Igsning skal spesifiseres under og beskrives i BIM execution plan:

O oppdragsgiver
O den prosjekterende
O oppdragsgiver og den prosjekterende i fellesskap

Plattform, prosjekthotell eller skytjeneste som benyttes i prosjektet er valgt av:

=]

Kommunikasjon, lagring og oppbevaring
Hvor prosjektering eller kommunikasjon skjer i sky, prosjekthotell e.l., og hvor
prosjekterende kontrollerer tilgang gjelder felgende:

Etter at oppdraget er avsluttet kan prosjekterende til enhver tid fri seg fra
oppbevaringsplikten med en frist pa 3 mnd.
Oppbevaringsplikten innebaerer ikke oppgradering og vedlikehold av filversjon,

Hvor prosjektering eller kommunikasjon skjer i sky, prosjekthotell e.l., og hvor oppdragsgiver,
eller noen han svarer for, kontrollerer tilgang gjelder f@lgende:

Prosjekterende har ikke oppbevaringsplikt for prosjektmateriale og kommunikasjon som
slik lagres, jfr. bl.a. NS 8401:2010 pkt. 6.2.
Oppdragsgiver kan ikke fjerne tilgangen til prosjekterende uten at det er varslet pa
forhdnd og oppdragsgiver har ivaretatt prosjekterendes rett til kopi mv., etter denne
bestemmelsen.
Under oppdraget har den prosjekterende til enhver tid rett til 4 vederlagsfritt fa utlevert
all kommunikasjon den prosjekterende har vaart delaktig i eller har brukt som grunnlag
og alle dokumenter og filer den prosjekterende har statt som mottaker eller avsender av.
Ved avslutning av prosjekterendes oppdrag og ved relevante milepasler, skal
oppdragsgiver pase at prosjekterende vederlagsfritt mottar en kopi/backup av falgende
materiale lagret i skyen/prosjekthotellet:
o eget prosjekteringsbidrag
o prosjekteringsunderlag som den prosjekterende har basert sin prosjektering pa
o kommunikasjon mellom aktgrene i prosjektet som prosjekterende er en del av
eller som angér prosjekterende eller ytelse, eller som er relevant for
prosjekterende

16
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https://rif.no/3043537-2/
https://rif.no/3043537-2/

Takk for oppmerksomheten
B

Advokat Reidar Lunde — RELU@cowi.com
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